

Prilog III.

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 361-02/19-01/5, URBROJ: 2125/01-01-19-11)
UNUTAR MJERE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI
PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO
STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE
AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“LRS LAG-a LIKA**

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTAU LIČKOM OSIKU

2. NOSITELJ PROJEKTA

2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA

GRAD GOSPIĆ

2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA

Budačka 55, 53000 Gospić

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Karlo Starčević, Gradonačelnik

2.5. KONTAKT

053/572025

grad-gospic@gs.t-com.hr

3. OPIS PROJEKTA

3.1. MJERA ZA KOJU SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

MJERA 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Ličko – senjska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Grad Gospić

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Lički Osik

3.3. CILJEVI PROJEKTA

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Glavni cilj projekta je, izgradnjom dječjeg igrališta u naselju Lički Osik, doprinijeti poboljšanju kvalitete života na ruralnom području kroz unaprjeđenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo.

Specifični ciljevi projekta su:

- kroz izgradnju i opremanje dječjeg igrališta, unaprijediti društvenu infrastrukturu naselja Lički Osik;
- doprinijeti kvalitetnom korištenju slobodnog vremena lokalnog stanovništva;
- doprinijeti razvoju i druženju djece i mladih na siguran i aktivan način.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Očekivani rezultati projekta u odnosu na početno stanje su:

- unaprijeđena društvena infrastruktura kroz izgradnju i funkcionalno opremanje dječjeg igrališta na katastarskoj čestici broj 3867/1, katastarska općina Lički Osik;
- povećana kvaliteta korištenja slobodnog vremena lokalnog stanovništva;

- osiguran dodatan sadržaj za obitelji iz naselja Lički Osik te obližnjih naselja.

Mjerljivi indikatori su:

1. **Izgrađeno i opremljeno dječje igralište**
2. **Postavljene 4 sprave**
3. **Postavljena 4 komada urbane opreme („pametna“ solarna klupa, info-pano, stalak za bicikle, koš za recikliranje otpada).**

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta/očuvanje postojećih

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta/očuvanju postojećih?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor "DA":

- a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta/očuvanju postojećih

Odlukom Gradskog vijeća Grada Gospića trgovačkom društvu Komunalac Gospić d.o.o., koje je u vlasništvu Grada Gospića, povjereni su poslovi održavanja javnih površina na području grada, što uključuje i održavanje dječjih igrališta izgrađenih na javnim gradskim površinama. Na području naselja Lički Osik zaposlen je jedan djelatnik tvrtke Komunalac Gospić d.o.o. koji obavlja poslove održavanja javnih površina naselja Lički Osik.

Provedbom ovog projekta njegovo radno mjesto će dobiti dodatnu ulogu, upotpuniti se dodatnim sadržajima u opisu održavanja te će se zadržati postojeće radno mjesto djelatnika. Završetkom projekta neposredno se utječe na očuvanje radnih mjesta te na taj način smanjuje nezaposlenost i depopulacija područja.

- b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 3. i praćenje indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.

Na zahtjev LAG-a LIKA/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora izMjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“)

Predviđeno trajanje provedbe projekta je 12 mjeseci.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

1. Priprema projektne dokumentacije i podnošenje Zahtjeva za potporu;
2. Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova te nabave za odabir nadzora nad radovima;
3. Izvođenje radova te praćenje provedbe izvođenja radova;
4. Opremanje igrališta;
5. Promidžba i vidljivost, označavanje ulaganja sukladno Pravilniku;
6. Ishođenje uporabne dozvole;
7. Izvještavanje;
8. Podnošenje zahtjeva za isplatu.

3.7. INOVATIVNOST

(Navesti ukratko, obrazložiti, na koji način je ulaganje inovativno. Inovativnost podrazumijeva uvođenje novih, inovativnih mogućnosti podizanja kvalitete života u području ulaganja unutar

obuhvata LAG-a LIKA npr. uvođenje nove prakse, nove usluge, proizvoda ili aktivnosti za područje, kao i povezanost s proizvodima oznake Lika Quality. U slučaju da nositelj projekta nije zatražio bodove po kriteriju odabira br. 5 obrazloženje nije potrebno.)

Inovativnost u ovom projektu podrazumijeva mogućnost podizanja kvalitete života djece i mladih ulaganjem u nove, zanimljive i inovativne sadržaje.

Sprave koje su odabrane izrazito su dinamične i izazovne u smislu samog fizičkog korištenja no svakako i vizualno, svojim dizajnom dodatno privlače i motiviraju na igru i korištenje.

Od urbane opreme predviđena je nabava “pametne” solarne klupa s kantom za recikliranje otpada, kao dva elementa koja potiču mlade na svijest o ekologiji. Navedena oprema je na izdvojenoj pješačkoj površini. Na južnoj pristupnoj pješačkoj površini od urbane opreme nalazi se info pano s informacijama o učinkovitom gospodarenju otpadom te stalci za bicikle.

Inovativnost igrala ogleda se u istraživanju vlastitih mogućnosti i vještina kako bi djeca i mladi mogli odmjeriti svoje vještine. Jednako tako, tu je prisutna i kreativna simulacija koja potiče maštu i razvoj teenegera. Uzbudljiva, moderna, zanimljiva i izazovna oprema igrališta važna je za razvijanje sposobnosti novih generacija koje su okružene modernim tehnologijama.

3.8. OČUVANJE OKOLIŠA (UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA)

(Navesti ukratko, obrazložiti, na koji način ulaganje doprinosi očuvanju okoliša, odnosno ublažavanju klimatskih promjena. Očuvanje okoliša (ublažavanje klimatskih promjena) podrazumijeva ulaganje u zelenu, energetske učinkovitu infrastrukturu, opremanje opremom visoke energetske učinkovitosti, korištenje opreme i procesa koji će doprinijeti smanjenju potrošnje energije, emisije stakleničkih plinova i smanjenju korištenja neobnovljivih resursa.

Bodovi se dodjeljuju za ulaganja usmjerena na obnovljive izvore energije (npr. kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava, dizalica topline, sustava za grijanje na biomasu i sl.) i građenje objekta minimalno B energetske razreda bez obzira na njihov financijski udio u ukupnom iznosu projekta.

U slučaju da nositelj projekta nije zatražio bodove po kriteriju odabira br. 6 obrazloženje nije potrebno.)

Ulaganje doprinosi očuvanju okoliša, odnosno ublažavanju klimatskih promjena na način da se postavlja energetske učinkovita infrastruktura - “pametna” solarna klupa. Ostala oprema koja utječe na podizanje svijesti o važnosti recikliranja, kvalitetnom zbrinjavanju otpada te očuvanja okoliša općenito, je kanta za recikliranje otpada te info pano na kojem će biti prikazane informacije o učinkovitom gospodarenju otpadom.

Kroz projektne aktivnosti potiče se korištenje energije iz obnovljivih izvora. Kako bi se doprinijelo smanjenju količine otpada na odlagalištima postavljanjem kante za recikliranje otpada, osvještava se lokalno stanovništvo o potrebama odvojenog prikupljanja otpada te kvalitetnom zbrinjavanju otpada.

Podizanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša, posebno najmlađih sugrađana, od iznimne je važnosti, stoga će se postaviti informativno-edukativni pano sa osnovnim informacijama o učinkovitom gospodarenju otpadom.

3.9. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishodena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti.)

Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishodene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta

Pripremne aktivnosti koje su već provedene: izrađen je glavni projekt te je ishoden akt kojim se odobrava građenje, odnosno dio Glavnog projekta je Izjava projektanta kojom potvrđuje da za predmetno ulaganje, sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ 112/2017), nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu i kojom potvrđuje da je planirani zahvat u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Gospića i s drugim propisima u skladu s kojima mora biti izgrađeno.

3.10. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore"; ne smije biti veća od 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti)

472.985,12 kn

3.11. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 48/18) aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore". U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja prijave projekta navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele".)

Aktivnosti građenja nisu započele.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)

Ciljane skupine i krajnji korisnici ovog projekta su obitelji s područja naselja Lički Osik i naselja u blizini te turisti.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Ostvarivanjem ciljeva i očekivanih rezultata projekta doprinijet će se podizanju društvenih standarda kroz stvaranje uvjeta za ostanak mladih obitelji na području naselja Lički Osik, koje je drugo najveće naselje na području grada Gospića sa 1914 stanovnika, od čega 49,63% čini stanovništvo mlađe životne dobi (do 35 godina starosti).

Grad Gospić je Zaključkom o pristupanju akciji Gradovi i općine – prijatelji djece 2002. godine, postao dio akcije koja za cilj ima poboljšanje životnih uvjeta djece, kako bi se priznavanjem i ostvarivanjem njihovih prava stvorile plemenitije lokalne zajednice sada i za budućnost, čemu realizacija ovog projekta izravno doprinosi.

Projektom se izravno utječe na izjednačavanje mogućnosti djece iz ruralne sredine sa mogućnostima i sadržajima koji se pružaju djeci u urbanom dijelu grada Gospića, kroz osiguravanje novog sadržaja kojim će se osigurati bolja integracija i socijalizacija.

4.3. POVEZANOST ULAGANJA SA ZAŠTIĆENIM KULTURNIM DOBROM LAG-a (nepokretno/pokretno materijalno kulturno dobro ili nematerijalna baština) ILI PRIRODNOM BAŠTINOM

(Navesti/obrazložiti na koji način je ulaganje povezano sa zaštićenim kulturnim dobrom LAG-a LIKA (nepokretno/pokretno materijalno kulturno dobro ili nematerijalna baština), prema popisu iz Priloga 1. LRS LAG-a LIKA ili prirodnom baštinom, prema popisu iz Priloga 3. LRS LAG-a LIKA; najmanje 200, a najviše 800 znakova.

U slučaju da nositelj projekta nije zatražio bodove po kriteriju odabira br. 4 obrazloženje nije potrebno.)

Nije primjenjivo.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo.

6. FINACIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 472.985,12 kuna.

Planirano je sufinanciranje projekta u iznosu 369.686,61 kn iz Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, dok se iz sredstava Grada Gospića financira 103.298,51 kuna.

Navedeni projekt planira se realizirati tijekom 2020. godine te će se sredstva osigurati u Proračunu Grada Gospića za 2020. godinu. Prilikom planiranja Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu planirani iznosi bit će sukladni Glavnom projektu i troškovniku.

7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA

(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekata, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“)

Grad Gospić posjeduje značajno iskustvo u pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata sufinanciranih EU sredstvima i sredstvima resornih ministarstava. U zadnje 3 godine, Grad Gospić je proveo niz infrastrukturnih projekata od kojih su najvažniji:

- Rekonstrukcija gradske tržnice Gospić – ukupne 8.535.742,86 kn;
- Adaptacija objekta svlačionice stadiona Balinovac – 1.498.334,06 kn;
- Izgradnja gradske ulice - odvojak Pazariške ulice, faza II – 928.810,63 kn;
- Izgradnja javnih površina – dječja i sportska igrališta – 294.976,56 kn;
- Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića (faza 1) – 279.092,80 kn.

Nadalje, trenutno su u provedbi 4 infrastrukturna projekta sufinancirana iz europskih strukturnih i investicijskih fondova:

- Prilazna cesta do odlagališta Rakitovac u Gospiću, ukupne vrijednosti 1.816.939,31 kn 100% financiran iz Programa ruralnog razvoja;
- Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac, ukupne vrijednosti 2.920.128,70 kn, od čega su 2.570.353,39 kuna bespovratna sredstva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“;
- Energetska obnova zgrade Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana na adresi Riječka 2, Lički Osik, ukupne vrijednosti 5.182.604,63 kn, od čega je 2.122.559,13 kn sufinancirano sredstvima Europske unije;
- Rekonstrukcija šumskih prometnica u šumskom kompleksu „Zapadni dio uz jezero Kruščica“, Ukupne vrijednosti 4.071.008,65 kn, uz 100% financiranje Europske unije iz Programa ruralnog razvoja.

Uz navedene, Grad Gospić posjeduje iskustvo i u provođenju projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda koje aktivno priprema i provodi.

Za pripremu projekta, izradu projektne dokumentacije, postupak javne nabave te koordinaciju i provedbu projektnih aktivnosti, kao i za izvještavanje bit će odgovoran Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za gospodarstvo i ruralni razvoj, čiji će djelatnici, koji posjeduju značajno iskustvo u pripremi i provedbi projekata, biti imenovani u projektni tim.

Grad Gospić je, kao jedinica lokalne samouprave, osnovan 19.04.1993. godine. Ima ukupno 51 zaposlenog djelatnika, od kojih je 3 zaposleno na pripremi i provođenju projekata te raspolaže s kapacitetima neophodnim za uspješno provođenje projekta i u potpunosti je sposoban odgovoriti svim zahtjevima koji se mogu pojaviti tijekom i nakon realizacije ovog projekta.

Uz to, Grad Gospić, sukladno Zakonu, brine i osigurava provođenje djelatnosti predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, kao i o društvenoj infrastrukturi na svom području te je održavanje i upravljanje realiziranim projektom zajamčeno.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)

Planirana sredstva za upravljanje i održavanje realiziranim projektom osigurana su u Proračunu Grada Gospića i projekcijama proračuna za slijedeće godine.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“; navesti način upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje projektom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

Za održavanje i upravljanje realiziranim projektom će bit nadležne stručne službe Grada Gospića, kao i trgovačko društvo nadležno za izvođenje komunalnih poslova.

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.

Predložak se preuzima sa mrežne stranice www.lag-lika.hr



Predložak za
izračun neto prihod

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Tablica izračuna neto prihoda

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)

Izračun diskontiranog neto prihoda

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Prihodi iz proračuna grada Gospića		5.000	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000
2. Prihodi od najamnina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Prihodi poslovanja (1+2)	0	5.000	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000
3. Trošak održavanja igrališta		5.000	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000
4. Trošak energije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trošak vanjskih usluga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Trošak plaća		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Trošak amortizacije		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)	0	14.000	19.000	24.000	29.000	39.000	49.000	59.000	69.000	79.000	89.000
C. Dobit/gubitak [A-B]	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
D. Ulaganje u materijalnu imovinu	451.456										
E. Ulaganje u obrtna sredstva	0										
F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]	451.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dobit/gubitak	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
II. Trošak amortizacije	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
III. Ukupna kapitalna ulaganja	451.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Novčani tok [I + II - III]	-451.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Ostatak vrijednosti projekta											0,00
VI. Diskontni faktor	1	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026	0,6756
VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]	-451.456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV) [suma diskontiranog novčanog toka]		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)											-451.456,00
X. Ukupan iznos umanjenja potpore											-1,00

diskontna stopa 4,00%

UPUTE:

- * zbog automatiziranog izračuna diskontiranog neto prihoda, potrebno je popuniti samo bijela polja
- ** unesite prihode i rashode poslovanja temeljene na stalnim cijenama, a sukladno ostvarivim godišnjim kapacitetima
- *** nulta godina je godina provedbe ulaganja; u odgovarajuće ćelije unesite ukupan iznos planiranog ulaganja
- **** nazivi stavaka prihoda i rashoda se mogu mijenjati zavisno od planiranog ulaganja

Sukladno odredbama članka 61., stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013., ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod kojeg projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM LAG-a LIKA

(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom LAG-a LIKA; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost projekta s LRS tj. obrazložite na koji način ulaganje doprinosi ostvarenju ciljeva LRS:

CILJ 1. Podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i prerade uz poštivanje načela održivog, pametnog i uključivog rasta; CILJ 2. Učinkovito korištenje prirodnih i kulturnih

resursa za gospodarski oporavak i stvaranje novih radnih mjesta; CILJ 3. Smanjenje ruralne depopulacije i povećanje kvalitete života)

Projekt „Izgradnja dječjeg igrališta Lički Osik“ u skladu je s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a LIKA - Cilj 3. Smanjenje ruralne depopulacije i povećanje kvalitete života, Prioritet P5 Razvoj infrastrukture temeljnih usluga za lokalno stanovništvo (str. 32. LRS LAG LIKA, Poglavlje 3.2. Ciljevi, prioriteti i mjere LRS) budući se ulaganjem u ovakvu infrastrukturu stvaraju preduvjeti za poticanje društvenog i gospodarskog rasta i zaustavljanje depopulacijskog trenda.

Za podizanje kvalitete života nužno je voditi brigu o svim socijalno ranjivim dobnim skupinama te osigurati prostore za provođenje programa za djecu predškolske dobi, prostore za društvene, kulturne i ostale aktivnosti i potrebe. Veći broj društvenih sadržaja i usluga odnosno kvalitetna i unaprijeđena infrastruktura te integracija infrastrukturnog sustava, imat će pozitivan učinak na kvalitetu života i rada te ujednačen razvoj područja LAG-a.

11. DOPRINOS PROJEKTA FOKUS PODRUČJIMA PROJEKTA INTEGRA LIKA 2020

(obrazložite na koji način projekt doprinosi fokus području/ima projekta INTEGRA LIKA 2020; potrebno je navesti fokus područje/a iz projekta INTEGRA LIKA 2020 opisana u Prilogu 6. LRS LAG-a LIKA, kao i broj stranice u kojem se navodi spomenuto fokus područje/a;.

U slučaju da nositelj projekta nije zatražio bodove po kriteriju odabira br. 7, obrazloženje nije potrebno.)

Projekt izgradnje dječjeg igrališta Lički Osik doprinijet će sljedećim fokus područjima projekta INTEGRA LIKA 2020:

- Fokus područje B) Stvaranje identiteta (Prilog 6 LRS LAG-a Lika, stranica 93.)

Provedbom ovog projekta će se doprinijeti stvaranju identiteta naselja Lički Osik kao poželjnog mjesta za život, a sve bazirano na karakteristikama mjesta, odnosno na specifičnosti prostora kojemu je glavna odrednica mlado stanovništvo. Uključivanje identiteta u razvoj zajednice, a time i prostornog identiteta, danas je sve izraženiji trend i snažno je povezan sa simultanom pojavom održivog razvoja. Identitet doprinosi vrijednosti prostora te će se urbano moderno igralište brendirati u okupljalište mladih.

- Fokus područje C) Turizam (Prilog 6 LRS LAG-a Lika, stranica 93.)

Projekt pridonosi segmentu razvoja ruralnog turizma i izletničkog turizma budući se provedbom projekta doprinosi dodatnoj ponudi područja, te će turisti koji su na putovanju iz Pećinskog parka Grabovača, Nacionalnog parka Plitvička jezera, Memorijalnog centra „Nikola Tesla“ Smiljan, kanjona rijeke Like i jezera Kruščica zadržati na moderno uređenom urbanom dječjem igralištu koje je namijenjeno svima uzrastima sa dijelovima fitnes igrališta. U neposrednoj blizini

odmorišta nalaze se naselja Mušaluk i Lički Osik u kojima je znatan broj smještajnih kapaciteta lokalnih iznajmljivača te bi se na ovakav način upotpunio sadržaj za turiste koji borave u tim naseljima. U blizini je i državna cesta Gospić – Plitvička Jezera, te čvor Gospić (autoput Zagreb – Split), što generira nove motive dolaska posjetitelja te bi postala atraktivna destinacija za zaustavljanje i predah na putovanju.

- Fokus područje D) Samoodrživost (Prilog 6 LRS LAG-a Lika, stranica 95.)

Rekonstrukcija i izgradnja prateće komunalne infrastrukture jedan je od ciljeva prema kojem partneri projekta „INTEGRA LIKA 2020“ trebaju usmjeravati svoje projekte.

Upravo kvalitetna prateća komunalna i društvena infrastruktura stvara predispozicije za održivi razvoj i samoodrživost. U realizaciji ovog fokus područja ključna je odgovornost jedinica lokalne samouprave, a koje sukladno vlastitim mogućnostima, posebnostima i pametnoj socijalizaciji trebaju stvoriti poželjno i ugodno okruženje za život.

Nastavno na navedeno, projekt Izgradnje dječjeg igrališta u Ličkom Osiku izravno doprinosi ovom fokus području.

12. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:

- Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za Mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
- nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta.

Ovom izjavom ja, Gradonačelnik, Karlo Starčević, kao osoba ovlaštena za zastupanje nositelja projekta/podnositelja prijave Grada Gospića za Mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, izjavljujem da će planirano ulaganje „Izgradnja dječjeg igrališta u Ličkom Osiku“ biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

Ciljane skupine i krajnji korisnici ovog projekta su obitelji s područja naselja Lički Osik i naselja u blizini koji će koristiti dječje igralište. Ostvarivanjem ciljeva i očekivanih rezultata projekta doprinijet će se podizanju društvenih standarda kroz stvaranje uvjeta za ostanak mladih obitelji na području naselja Lički Osik, koje je drugo najveće naselje na području grada Gospića sa 1914 stanovnika, od čega 49,63% čini stanovništvo mlađe životne dobi (do 35 godina starosti).

Datum:

Potpis i pečat:

_____ 2019. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Karlo Starčević, v.r.